(1R

apA198671




o 2wV
Fundusze Rzeczpospolita R oG Unia Europejska
- Europejskie Polska Bl \VIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz
Program Regionalny - - Rozwojy Regionalnego

URZAD MARSZALKOWSKI
WOJIEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddziat Kontroli EFRR
Ul. Wincentego Witosa 86, 25 - 561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-1.432.407.2.2022 Kielce, dn. 15.12.2022 r.

Informacja Pokontrolna Nr S8/N/III/RPO/2022

z kontroli projektu nr RPSW.03.01.00-26-0042/17 pn. ., Instalacja systemow energii odnawialnej
dla gospodarstw demowych z terenu gminy Klimontow™, realizowanego w ramach Dzialania
3.1  Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzacej ze zrodet odnawialnych,
3 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata
2014 - 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 9 listopada 2022 r. oraz
dodatkowo na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarzadzajace] Regionalnym Programem

Operacyjnym Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014 — 2020 do dnia 15 grudnia 2022 r.

I. INFORMACJE OGOLNE:

1. Nazwa 1 adres badanego Beneficjenta:

Gmina Klimontow
ul. dr. Jakuba Zysmana 1
27 - 640 Klimontow

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspdlnota samorzadowa — gmina

II. INFORMACJE ZWIAZANE Z REALIZACJA PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizacje projektu:

Wajt Gminy Stupia Pan Marek Gozdziewski

2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Swigtokrzyskiego na lata 2014 — 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

.Efektywna i zielona energia™

4. Numer i nazwa Dzialania:
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4.1 ,, Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzacej ze zrédet odnawialnych™

5 Nazwa realizowanego projektu:

wInstalacja systeméw energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy

Klimontow™.

6  Okres realizacii projektu:

— rozpoczgceie realizacji—17.11.2017 r.

— zakonczenie realizacji — 30.09.2022 r.

7 Instytucja Zarzadzajaca
Niniejsza kontrole przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programow w zakresie polityki sp6jnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014 - 2020 (Dz.U. 2020 poz. 818 tj.) oraz § 14 umowy nr RPSW.03.01.00-26-
0042/17 o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.01.00-26-0042/17pn. ..Instalacja systemow
energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Klimontow", w zwiazku
z wdrazaniem Dziafania 3.1 Wytwarzanie 1 dystrybucja energii pochodzacej ze zrodet

odnawialnych.

8 Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Swictokrzyskiego z siedzibg w Kielcach, dzialajacy
na podstawie upowaznienia, wydanego w dniu 25 pazdziernika 2022 r. przez Kierownika
Oddzialu Kontroli 1 Certyfikacji RPO Pana Dariusza Kowalskiego, o numerze
S8/N/NIVRPO/2022:

— Pan Przemyslaw Pikula (kierownik zespohu kontrolnego);
~ Pani Anna Zapata-Sledz (czlonek zespotu).

9 Beneficjent udostepnil kontrolujgeym dokumenty stanowigce przedmiot kontroli, a wyjasnien
i informacji udzielali:
~ Pani Agnieszka Zieja — pomoc administracyjna;
— Pan Sylwester Fiuk — Inspektor ds. inwestycji 1 pozyskiwania funduszy zewnetrznych.

III. OBSZAR | CEL KONTROLI:

1. Zgodnos$¢ projektu z umowa o dofinansowanie,

2. Przestrzeganie zasad udzielania zamoéwien publicznych,

3. Weryfikacja zgodnosci dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsigwzigcia,
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4. Wervfikacja osiagniecia poziomu wskaznikéw zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym

na podstawie przedstawionych dokumentow,
5. Zakres dziatan informacyjnych i promocyjnych dla projektéow wspétfinansowanych w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Okres czasu objety kontrola: od dnia 17 listopada 2017 r. do dnia 9 listopada 2022 r.
IV. USTALENIA SZCZEGOLOWE:

Ad. 1

Zgodnosé projektu z umowa o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji zwiazanej z realizacja projektu stwierdzono, ze w zakresie
rzeczowym projekt zostal zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umowa o dofinansowanie projektu
nr RPSW.03.01.00-26-0042/17 pn. ,Instalacja systemow energii odnawialnej dla gospodarstw

domowych z terenu gminy Klimontow™.

Ad.2
Przestrzeganie zasad udzielania zamoéwien publicznych

1. Zespdl Kontrolny ustalil, co nastgpuje:

1. Beneficjent przeprowadzil postgpowanie w trybie przetargu nieorganicznego, o ktérym
mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.
Przedmiotowe postgpowanie zostato wszczete w dniu 9 grudnia 2021 r. poprzez przekazanie
Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej (numer ogloszenia 2021/S 242-637255) i dotyczylo
dostawy i montazu instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych w ramach niniejszego
projektu. Efektem rozstrzygnigcia postepowania byto podpisanie w dniu 15 lutego 2022 r.
umowy pomi¢dzy Gming Klimontéw a ANTINUS Sp. z 0.0. z siedzibg w Skiemniewicach
o wartosci 4 926 604,00 zi netto.

Powyzsze postepowanie oraz ancks nr 1 z dnia 30 marca 2022 r., aneks nr 2 z dnia
14 kwietnia 2022 r. oraz aneks nr 3 z dnia 6 czerwca 2022 r. zostato zweryfikowane podczas
kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 1 sierpnia 2022 r. do 5 wrzesnia 2022 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postgpowania oraz postanowien powyzszych

aneksow nie stwierdzono nieprawidtowosci.
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